

Acta de constitución del proyecto

Brittany Salón

Fecha: [12/01/2026]

Tabla de contenido

Información del proyecto	3
Datos	3
Patrocinador / Patrocinadores	3
Propósito y justificación del proyecto	3
Descripción del proyecto y entregables	3
Requerimientos de alto nivel	4
Requerimientos del producto	4
Requerimientos del proyecto	4
Objetivos	4
Premisas y restricciones	5
Riesgos iniciales de alto nivel	5
Cronograma de hitos principales	5
Presupuesto estimado	5
Lista de Interesados (stakeholders)	6
Requisitos de aprobación del proyecto	6
Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad	6
Gerente de proyecto	6
Niveles de autoridad	6
Personal y recursos preasignados	7
Aprobaciones	7

Información del proyecto

Datos

Empresa / Organización	Brittany Salón
Proyecto	Página Brittany Salón
Fecha de preparación	12/02/2025
Cliente	Raquel Aguilar Bonilla
Patrocinador principal	Raquel Aguilar Bonilla
Gerente de proyecto	Luis Rivera, Anthony Monge, Isaac Chevez, Britany Villalobos

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

Propósito y justificación del proyecto

El proyecto nace debido a la necesidad de el negocio de la clienta ha crecido exponencialmente y tiene problemas sobre todo para manejar toda la información de los clientes y de los pagos. Además de que han adquirido nuevos servicios en estos últimos años como lo es el de barbería, de pestañas y cejas. Nos comenta que varios de sus clientes han sugerido una página ya que sería más simple para ellos agendar una cita viendo las fechas y los horarios disponibles, sin depender de la disponibilidad de ella para responder.

Descripción del proyecto y entregable

Una página en donde los clientes puedan observar servicios, agendar citas, seleccionar productos, dejar una reseña etc. Y en donde el administrador pueda llevar las cuentas por cliente y un control sobre su inventario.

Módulos:
Servicios

Reseñas
Clientes
Citas
Productos
Inventario
Empleados
Pagos

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

- Permitir a los clientes agendar una cita
- Permitir llevar control sobre los abonos y cuentas activas de los clientes
- Mostrar todos los servicios disponibles
- Permitir al cliente dejar una reseña a un cliente
- Permitir al administrador registrar pagos de un cliente
- Permitir al administrador gestionar servicios

Requerimientos del proyecto

- Capacitar al cliente para que pueda usar el sistema
- Utilizar metodología SCRUM durante todo el desarrollo del proyecto

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Desarrollar un sistema web para la gestión de citas, clientes, servicios y ventas de una estética.	El sistema permite registrar, modificar y cancelar citas correctamente.
Permitir a la dueña del negocio administrar clientes, créditos, productos e inventario.	La dueña puede consultar clientes, créditos y ventas desde el sistema.
Facilitar la visualización de citas mediante un calendario estructurado.	El calendario muestra todas las citas sin conflictos de horario.
Cronograma (Tiempo)	
Completar el análisis de requerimientos del sistema en el tiempo establecido.	Se completa la etapa del análisis de los requerimientos en el tiempo seleccionado
Desarrollar los módulos principales del sistema según el cronograma definido.	Se completa el desarrollo de los módulos en el tiempo acordado.
Entregar el sistema funcional dentro del período establecido	Se entrega un proyecto funcional cumpliendo con los módulos seleccionados dentro del tiempo hablado.
Costo	
15\$ por hora	Total por desarrollador: \$1800
20 horas semanales	\$1800 x 4: \$7200
6 semanas	
Calidad	
Garantizar que el sistema sea funcional, confiable y fácil de usar	No se presentan errores críticos durante las pruebas.
Reducir errores en la gestión de citas, pagos e inventario.	No se presentan errores críticos durante las pruebas.
Asegurar que la información sea almacenada correctamente.	La información está disponible y es correcta
Otros	

Premisas y restricciones

- Se asume que el volumen de clientes y citas será moderado.
- No se implementará un sistema de facturación dentro de la página, si no que todos los pagos serán gestionados por el administrador.
- El proyecto deberá desarrollarse utilizando herramientas y tecnologías de uso gratuito.

Riesgos iniciales de alto nivel

- Posibles cambios en los requerimientos por parte del cliente durante el periodo de desarrollo.
- Falta de disponibilidad del cliente para revisiones y retroalimentaciones.
- Límite del tiempo
- Dificultades durante la integración del backend, frontend y base de datos.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Levantamiento de Requerimientos	12/01/2026
Historias de usuario	12/01/2026
Creación de la base de datos	16/01/2025
Desarrollo del back para los 8 módulos	Primer, segundo y tercer sprint
Desarrollo del front para los 8 módulos	Primer, segundo y tercer sprint
Capacitar al cliente	Cuarto Sprint

Presupuesto estimado

El desarrollo de este proyecto no implica gastos directos ya que se usarán exclusivamente herramientas y tecnologías en sus versiones gratuitas. Solo se estimaría presupuesto para el recurso humano, el cuál estimado sería de:

15\$ por hora
20 horas semanales
6 semanas
Total: \$1800 por desarrollador
4 desarrolladores
\$1800 x 4: \$7200

Sin embargo al ser un proyecto académico este total será asumido por el equipo de trabajo.

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Raquel Aguilar Bonilla	Dueña del negocio		
Fernando Aguilar Bonilla	Encargado de servicio de barbería		
Brittany Jimena Brenes Aguilar	Encargada de servicio de pestañas y cejas		
Britany	Front		
Luis	Front		
Isaac	Back		
Anthony	Back		

Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplir con el alcance que se definió para el proyecto.
- Correcto funcionamiento de todos los módulos
- Integración exitosa entre módulos
- Cumplimiento de los requerimientos funcionales

- Funcionamiento del sistema sin errores durante las pruebas
- Debe ser intuitivo para el usuario
- Se deben hacer los entregables para el tiempo establecido
- El sistema debe ser aprobado por el cliente

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Steven Cruz Sancho	Profesor Encargado		
Ana Cristina Salas Elizondo	Profesor Encargado		

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	Luis Rivera y Britany Villalobos
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	Antony Monge Lopez
Decisiones técnicas	Luis Rivera
Resolución de conflictos	Britany Villalobos
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Isaac Chevez

Personal y recursos preasignados

Recurso	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Luis Rivera Lopéz	Front	
Isaac Chevez Powell	Back	
Antony Monge López	Back	
Britany Villalobos Salazar	Front	

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Britany Villalobos Salazar	15/01/2026	
Raquel Aguilar Bonilla	15/01/2026	Raquel AB